



d.	0	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów	28.paź.19 p w ś c
9		*	Analiza i dobranie odpowiedniego hostingu	1 godz.	czw, 31.10.19	czw, 31.10.19	8RR	Pawel Krawczak	0%
10		*	Zadania projektowe	24 godz.	pią, 01.11.19	wto, 05.11.19	7		1
11	*	*	Projektowanie funkcjonalności	5 godz.	sob, 02.11.19	sob, 02.11.19		Anna Golabek;Pawel	
12	*	*	Projekotwanie bazy danych	3 godz.	nie, 03.11.19	nie, 03.11.19	11	Anna Golabek;Marcin	
13		*	Projektowanie wizualne strony	8 godz.	pon, 04.11.19	pon, 04.11.19	12	Pawel Krezelok	
14		*	Koniec projektowania	0 dn	wto, 05.11.19	wto, 05.11.19			
15		*	Tworzenie oprogramowania	16 dn	śro, 06.11.19	śro, 27.11.19	10		
16		*	Zadania front-endu	6 dn	śro, 06.11.19	śro, 13.11.19			
17		*	Graficzny szablon strony	5 godz.	śro, 06.11.19	śro, 06.11.19		Pawel Krezelok	



_									
d.	0	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów	28.paź.19 p w ś c p
18		*	Implementacja strony w HTML oraz CSS	12 godz.	czw, 07.11.19	pią, 08.11.19	17	lgor Jakubowski;Pawel Krawczak	
19	•	*	Implementacja strony w JS	5 godz.	sob, 09.11.19	sob, 09.11.19	18RR	lgor Jakubowski;Pawel	
20	•	*	Implementacja biblioteki programistycznej JQUERY	3 godz.	nie, 10.11.19	nie, 10.11.19	19	Pawel Krawczak;Igor Jakubowski	
21		*	Koniec front-endu	0 godz.	śro, 13.11.19	śro, 13.11.19			
22		*	Zadania back-endu	11 dn	czw, 14.11.19	czw, 28.11.19			
23		*	Implementacja kodu PHP	8 dn	czw, 14.11.19	pon, 25.11.19			
24		*	Połączenie z baza danych	32 godz.	czw, 14.11.19	wto, 19.11.19		lgor Jakubowski;Pawel	



					Harmor	nogram Gantaa.mpp			
d.	0	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów	28.paź.19 p w ś c p
25		*	Napisanei funkcji dodawania i usuwania	16 godz.	śro, 20.11.19	czw, 21.11.19	24	Igor Jakubowski	
26		*	Napisanie funkcji sortowania	4 godz.	pią, 22.11.19	pią, 22.11.19	25	Filip Szeszko;Anna Golabek;Marcin	
27	•	*	Napisanie funkcji exportowania plików	3 godz.	sob, 23.11.19	sob, 23.11.19		Filip Szeszko	
28	*	*	Napisanie funkcji modyfikacji artybutów	5 godz.	nie, 24.11.19	nie, 24.11.19	27	Filip Szeszko	
			Krytyczne			Punkt kontrolny v	vedług planu bazowe	ego ◊	
			Podział krytyczny			Punkt kontrolny		<b>♦</b>	
			Postęp krytyczny			Postęp sumaryczr	ny		
			Zadanie			Podsumowanie			
			Podział			Podsumowanie rę	eczne		
			Postęp zadania			Podsumowanie p	rojektu		
			Zadanie ręczne			Zadania zewnętrz	ne		
			Tylko z rozpoczęcie	em	С	Zewnętrzne punk	ty kontrolne	$\Diamond$	

Termin ostateczny

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

1

Tylko z zakończeniem

Tylko z czasem trwania

Podział według planu bazowego

Plan bazowy

					Harmor	nogram Gantaa.mpp			
d.	0	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów	28.paź.19   p   w   ś   c   p
29	*	*	Stworzenie generowanej tabeli wyników	12 godz.	pon, 25.11.19	wto, 26.11.19	28	Anna Golabek;Filip Szeszko;Pawel	
30	•	*	Napisanie funkcji Iogowania	5 godz.	wto, 26.11.19	wto, 26.11.19		Filip Szeszko	
31	•	*	Napisanie funkcji rejestracji	5 godz.	wto, 26.11.19	wto, 26.11.19	30RR	Filip Szeszko	
32		*	Koniec projektu	0 godz.	śro, 27.11.19	śro, 27.11.19			

