WBS - Struktura podziału pracy

Bibliometr

1.	Kupn	o / Wynajęcie infrastruktury.	
	-	Kupno domeny	1h
	-	Kupno hostingu	1h
	-	Kupno gotowej struktury bazy danych	0h
2.	Proje	ktowanie	
	-	Projektowanie strony wizualnej serwisu	3h
	-	Projektowanie bazy danych	3h
	-	Projektowanie funkcjonalności strony	5h
	-	Harmonogramowanie prac - wykres Gantta.	3h
3.	Progr	amowanie	
	-	Tworzenie bazy danych	1h
	-	UI	
		 Nanoszenie poprawek 	~
	-	UX	
		 Kontakt z klientem 	~
		 Testowanie serwisu 	~
	-	Front-End	
		 Szczegółowy graficzny szablon strony 	5h
		 Napisanie strony na podstawie szablonu 	
		HTML / CSS	12h
		■ JS	5h
		JQUERY	3h
	-	Back-End	
		 Kodowanie funkcjonalności strony 	
		Logowanie	5h
		Rejestracja	5h
		Wyszukiwarka	10h
		Połączenie z bazą danych	3h
		Sortowanie	4h

-	Dodawanie artykułów	3h
•	Usuwanie artykułów	3h
-	Export do .docx	3h
•	Modyfikacja artykułów	5h
-	Generowanie końcowej tabeli wyników	
	i zliczanie punktów	12h