
d.	0	Tryb zadania	Nazwa zadania		Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów	28.paź.19
1		*	Rozpoczęcie	projektu	176 godz.	wto, 29.10.19	śro, 27.11.	19		
2		*	Spotkanie organizacyjn		1 godz.	wto, 29.10.19	wto, 29.10.19	1RR		
3		*	Określenie projektu	e idei	1 godz.	wto, 29.10.19	wto, 29.10.19		Anna Golabek;Filip	Anna Golabek;Filip Szeszko;Igor Jakuk
4		*	Stworzenie s podziału pra	-	3 godz.	wto, 29.10.19	wto, 29.10.19	3		
5		*	Przydziele zadań dla o zespołu		30 min	wto, 29.10.19	wto, 29.10.19		Anna Golabek;Filip Szeszko;Igor	Anna Golabek;Filip Szeszko;Igor Jakuk
6		*	Wybór fina specyfikac	-	2 godz.	wto, 29.10.19	wto, 29.10.19	5	Pawel Krezelok	Pawel Krezelok
7		*	Stworzenie s dla strony	erwera	2 godz.	czw, 31.10.19	czw, 31.10.19	4		1
8		*	Analiza i d odpowied domeny		1 godz.	czw, 31.10.19	czw, 31.10.19		Pawel Krawczak	Pawel Krawczak
			Za	adanie			R	zutowanie podsumowania r	ęcznego	
			Po	odział			P	odsumowanie ręczne		 1
			Pu	ınkt kontrolı	ny	♦	T	ylko z rozpoczęciem	Е	
			Pc	odsumowani	ie		T ₂	ylko z zakończeniem	3	
-	kt: Pro	-	Pc	odsumowani	ie projektu		Z	adania zewnętrzne		
Data:	sob, 0)2.11.19	Za	ndanie nieak	tywne		Z	ewnętrzne punkty kontrolne	\langle	
			Ni	ieaktywny p	unkt kontrolny	\Diamond	To	ermin ostateczny	•	
			Po	odsumowani	ie nieaktywne] P	ostęp		
			Za	adanie ręczn	e		R	ęczne (postęp)		
			l Tv	lko z czasen	n trwania					
			1							

ld.	0	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	e Poprzedniki	Nazwy zasobów	28.paź.19
9		*	Analiza i dobranie odpowiedniego hostingu	1 godz.	czw, 31.10.19	czw, 31.10.19	8RR	Pawel Krawczak	Pawel Krawczak
10		*	Zadania projektowe	32 godz.	czw, 07.11.19	wto, 12.11	.197		
11	•	*	Projektowanie funkcjonalności	5 godz.	czw, 07.11.19	czw, 07.11.19		Anna Golabek;Pawel	Anna Golabe
12		*	Projekotwanie bazy danych	3 godz.	czw, 07.11.19	czw, 07.11.19	11	Anna Golabek;Marcin	Anna Golab
13	•	*	Projektowanie wizualne strony	8 godz.	czw, 07.11.19	pią, 08.11.:	19 12	Pawel Krezelok	Pawel Kre
14		*	Koniec projektowania	2 dn	pią, 08.11.19	wto, 12.11.19			
15		*	Tworzenie oprogramowania	8 dn	sob, 16.11.19	wto, 26.11.19	10		
16		*	Zadania front-endu	8 dn	sob, 16.11.19	wto, 26.11.19			
17	•	*	Graficzny szablon strony	5 godz.	sob, 16.11.19	sob, 16.11.	19	Pawel Krezelok	
18	•	*	Implementacja strony w HTML oraz CSS	12 godz.	pon, 18.11.19	wto, 19.11.19	17	lgor Jakubowski;Pawel Krawczak	1
			Zadanie			R	zutowanie podsumowania i	ręcznego	
			Podział			Po	odsumowanie ręczne		—
			Punkt kontro	Iny	♦	Ty	ylko z rozpoczęciem	Е	
			Podsumowar	nie		ту	ylko z zakończeniem	3	
Projek	ct: Pro	ojekt1	Podsumowar	nie projektu		Z	adania zewnętrzne		_
Data:	sob, (02.11.19	Zadanie niea	ktywne		Z	ewnętrzne punkty kontrolne	\$	
			Nieaktywny p	ounkt kontrolny	\Diamond	Te	ermin ostateczny	•	
			Podsumowar	ie nieaktywne		l Po	ostęp		
			Zadanie ręcz	ne		R	ęczne (postęp)		
			Tylko z czase	m trwania					
			<u>'</u>			Str	ona 2		

d.	0	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów	28.paź p w	ср	S	04.lis	с р	sr	11.lis
19	•	*	Implementacja strony w JS	5 godz.	pon, 18.11.19	pon, 18.11.19	18RR	lgor Jakubowski;Pawel	·						
20	*	*	Implementacja biblioteki programistycznej JQUERY	3 godz.	śro, 20.11.19	śro, 20.11.19	19	Pawel Krawczak;Igor Jakubowski							
21		*	Koniec front-endu	0 godz.	wto, 26.11.19	wto, 26.11.19									
22		*	Zadania back-endu	8 dn	sob, 16.11.19	wto, 26.11.19									
23		*	Implementacja kodu PHP	8 dn	sob, 16.11.19	wto, 26.11.19									
24	•	*	Połączenie z baza danych	32 godz.		czw, 21.11.19		Igor Jakubowski;Pawel Krawczak							
25	•	*	Napisanei funkcji dodawania i usuwania	16 godz.	pią, 22.11.19	pon, 25.11.19	24	Igor Jakubowski							



ld.	0	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończeni	e Poprzedniki	Nazwy zasobów	28.paź.19
26	.	*	Napisanie funkcji sortowania	4 godz.	wto, 26.11.19	wto, 26.11.19	25	Filip Szeszko;Anna Golabek;Marcin	
27		*	Napisanie funkcji exportowania plików	3 godz.	czw, 21.11.19	czw, 21.11.19		Filip Szeszko	
28		*	Napisanie funkcji modyfikacji artybutów	5 godz.	czw, 21.11.19	czw, 21.11.19	27	Filip Szeszko	
29	•	*	Stworzenie generowanej tabeli wyników	12 godz.	pią, 22.11.19	pon, 25.11.19	28	Anna Golabek;Filip Szeszko;Pawel Krawczak;Igor	
30	.	*	Napisanie funkcji logowania	5 godz.	wto, 26.11.19	wto, 26.11.19		Filip Szeszko	
31	*	*	Napisanie funkcji rejestracji	5 godz.	wto, 26.11.19	wto, 26.11.19	30RR	Filip Szeszko	
			Zadanie			F	Rzutowanie podsumowania	ręcznego	
			Podział				Podsumowanie ręczne		—
			Punkt kontrol	ny	♦	Т	ylko z rozpoczęciem	Е	
			Podsumowan	ie		Т	ylko z zakończeniem	3	
Projek			Podsumowan	ie projektu		Z	Zadania zewnętrzne		
Data:	sob, (02.11.19	Zadanie nieak	tywne		Z	Zewnętrzne punkty kontrolr	ne \diamondsuit	
			Nieaktywny p	unkt kontrolny	\Diamond	Т	ermin ostateczny	•	
			Podsumowan	ie nieaktywne		l P	Postęp		
			Zadanie ręczr	e		F	Ręczne (postęp)		
			Tylko z czaser	n trwania					
						Stı	rona 4		

Koniec proje	ktu 0 godz.	śro, 27.11.19	śro, 27.11.19						p w ś		
Za	adanie		Rzut	owanie podsumowania ręc	cznego		_				
Po	odział		Pods	sumowanie ręczne			7				
Pt	ınkt kontrolny	♦	Tylko	o z rozpoczęciem	Е						
Po	odsumowanie		Tylko	o z zakończeniem	3						
	odsumowanie projektu		Zada	ania zewnętrzne							
) Za	adanie nieaktywne		Zew	nętrzne punkty kontrolne	\Diamond						
N	eaktywny punkt kontrolny	\Diamond	Term	nin ostateczny	•						
Po	odsumowanie nieaktywne		Post	ęp			_				
Za	adanie ręczne		Ręcz	rne (postęp)			_				
Ту	lko z czasem trwania										
•	Po Po Za Ni Po Za	Punkt kontrolny Podsumowanie Podsumowanie projektu Zadanie nieaktywne Nieaktywny punkt kontrolny Podsumowanie nieaktywne Zadanie ręczne Tylko z czasem trwania	Podsumowanie Podsumowanie projektu Zadanie nieaktywne Nieaktywny punkt kontrolny Podsumowanie nieaktywne Zadanie ręczne	Podsumowanie Podsumowanie projektu Zada Zadanie nieaktywne Nieaktywny punkt kontrolny Podsumowanie nieaktywne Zadanie ręczne Tylko Zada	Podsumowanie Podsumowanie projektu Zadania zewnętrzne Zadanie nieaktywne Nieaktywny punkt kontrolny Podsumowanie nieaktywne Zadanie ręczne Tylko z zakończeniem Zadania zewnętrzne Zewnętrzne punkty kontrolne Termin ostateczny Postęp Ręczne (postęp)	Podsumowanie Podsumowanie projektu Zadania zewnętrzne Zadanie nieaktywne Nieaktywny punkt kontrolny Podsumowanie nieaktywne Zadanie ręczne Zadanie ręczne Tylko z zakończeniem Zadania zewnętrzne Zewnętrzne punkty kontrolne Termin ostateczny Postęp Ręczne (postęp)	Podsumowanie Podsumowanie projektu Zadania zewnętrzne Zadanie nieaktywne Nieaktywny punkt kontrolny Podsumowanie nieaktywne Zadanie ręczne Tylko z zakończeniem Zadania zewnętrzne Zewnętrzne punkty kontrolne Termin ostateczny Postęp Ręczne (postęp)	Podsumowanie Podsumowanie projektu Zadania zewnętrzne Zadanie nieaktywne Nieaktywny punkt kontrolny Podsumowanie nieaktywne Zadanie ręczne Zadanie ręczne Tylko z zakończeniem Zadania zewnętrzne Zewnętrzne punkty kontrolne Termin ostateczny Postęp Ręczne (postęp)	Podsumowanie Podsumowanie projektu Zadania zewnętrzne Zadanie nieaktywne Nieaktywny punkt kontrolny Podsumowanie nieaktywne Zadanie ręczne Zadanie ręczne Tylko z zakończeniem Zadania zewnętrzne Zadania zewnętrzne Zewnętrzne punkty kontrolne Termin ostateczny Postęp Ręczne (postęp)	Podsumowanie Podsumowanie projektu Zadania zewnętrzne Zadanie nieaktywne Nieaktywny punkt kontrolny Podsumowanie nieaktywne Zadanie ręczne Tylko z zakończeniem Zadania zewnętrzne Zewnętrzne punkty kontrolne Termin ostateczny Postęp Ręczne (postęp)	Podsumowanie Podsumowanie projektu Zadania zewnętrzne Zadanie nieaktywne Nieaktywny punkt kontrolny Podsumowanie nieaktywne Zadanie ręczne Tylko z zakończeniem Zadania zewnętrzne Zewnętrzne punkty kontrolne Termin ostateczny Postęp Ręczne (postęp)

