WBS - Struktura podziału pracy

Bibliometr

1.	Kupn	o / Wynajęcie infrastruktury.	
	· -	Kupno domeny	1h
	_	Kupno hostingu	1h
	_	Kupno gotowej struktury bazy danych	0h
2.	Proje	ktowanie	
	-	Projektowanie strony wizualnej serwisu	3h
	-	Projektowanie bazy danych	3h
	-	Projektowanie funkcjonalności strony	5h
	-	Harmonogramowanie prac - wykres Gantta.	3h
	Pie	erwszy kamień milowy - Koniec projektowania	
3.	Progr	amowanie	
	-	Tworzenie bazy danych	1h
	-	UI	
		 Nanoszenie poprawek 	~
	-	UX	
		 Kontakt z klientem 	~
		 Testowanie serwisu 	~
	-	Front-End	
		 Szczegółowy graficzny szablon strony 	5h
		 Napisanie strony na podstawie szablonu 	
		HTML / CSS	12h
		■ JS	5h
		JQUERY	3h
	Drugi kamień milowy - Koniec Front-Endu - Back-End		
		 Kodowanie funkcjonalności strony 	
		Logowanie	5h

•	Rejestracja	5h
•	Wyszukiwarka	10h
•	Połączenie z bazą danych	
•	Sortowanie	4h
•	Dodawanie artykułów	3h
•	Usuwanie artykułów	3h
•	Export do .docx	3h
•	Modyfikacja artykułów	5h
•	Generowanie końcowej tabeli wyników	
	i zliczanie punktów	12h

Koniec projektu